## **Entregables**

### 20 de abril:

- Modelo BD(Code-first DbContext, Diagrama UML, Schema)
- Proyecto base con operaciones CRUD básicas (montado en un VM en Azure)
  - CRUD de restaurantes
- Mocks para vistas
  - Vistas de restaurantero
  - Vistas de cliente anonimo

# 4 de Mayo:

- Manejo de usuarios
  - o Registro
  - o Login
  - o Permisos
- Entrega de vistas
- Lógica de negocio completa
  - Restaurantero
    - Dar de alta restaurante
    - Dar de alta menu
    - Dar de alta platillos en menú
    - Manejo de órdenes
  - o Cliente anónimo
    - Consultar menú de restaurantes
  - o Admin
    - Herramientas de administración
    - Solicitud de orden

## 18 de Mayo:

- Pruebas
- Diseño 100%
- Endpoints asegurados
- Fine-tuning de flujos de negocios

### 1 de Junio:

Entrega final